

103 學年度彰北區均質化計畫

103 年 11 月份執行進度報告與管制單

計畫編號 及名稱	(103-9) 近悅遠來－特色課程發展計畫			
計畫執行 行期程	103 年 8 月～103 年 12 月			
經費 (仟元)		核定數	執行數	執行率
	經常門	546	249,291	45.66%
	資本門	1032	722,955	70.05%
填報學校	正德學校財團法人彰化縣正德高級中學			
工作項目	預計執行工作	實際執行工作	實際工作 進度(%)	差異說明與 改善對策
全面進化-正 德教學精進 工作坊	辦理創意教學教材 工作坊	與講師接洽完畢，確 定時間	75%	配合講師時間排定 12/13 (六)辦理第 一場次，12/20 (六) 辦理第二場次
教師攜手特 色課程亮起 來	1. 建置創意資源中 心 2. 辦理學校本位特 色課程發展研習	1. 與辦理學校本位 特色課程研習 2. 學校本位特色課 程規劃實務經驗 分享已與講師確 定時間	75%	配合講師時間排定 12/4(四)下午 13:00~15:20 辦理 研習
教師攜手特 色課程亮起 來	發展各科特色課程 (教師專業學習社 群)	各社群按照表訂進 度於每週共同時間 實施	100%	
近悅遠來計 畫	國中師生到校參訪	確定參訪日期	75%	配合本校美術展、創 意教學資源中心及 多功能數位語言教 室完工後安排 200 位學生到本校參訪 暫定 12/17、24(三)

註：每個月第四週定期管考會議，填報執行進度報告與管制單

填報人：實驗研究組 廖雅君 計畫管考：教務主任 何淑如 總管考：

校長蕭坤松

總執行：實習輔導主任 施忠良

總督導：校長曾錦章(甲)

彰北區(103)學年度高級中等學校均質化計畫

(103)學年度第一學期第二次均質化會議

